
Кризисные явления в экономике все чаще за�
ставляют задумываться о необходимости бо�
лее тщательной проработки потенциальных
рисков в строительных контрактах, применяе�
мых в Казахстане, тем более что на смену
традиционным строительным контрактам при�
ходят формы, используемые в международ�
ной практике и адаптированные к казахстан�
ским стандартам.

1. EPC�контракты: общие сведения 

Аббревиатура EPC (Engineering, Procurement,
Construction) объединяет три основных этапа
в процессе строительства: инжиниринг, снаб�
жение и непосредственно строительство.
EPC — это общее название для договоров
строительного подряда, применяемых для ре�
ализации комплексных строительных проектов
в международной строительной индустрии.

Традиционно EPC�контракты рассматрива�
ются как средство управления рисками при ре�
ализации строительных проектов, а также как
средство обеспечения баланса интересов сто�
рон в строительном проекте.

Отличительным признаком EPC�контрактов
является так называемый комплексный подход,
обеспечивающий совокупность усилий всех уча�
стников строительного проекта. Такой подход
включает в себя координацию усилий участни�
ков проекта одним лицом — инженером, супер�
вайзером или менеджером проекта, о роли ко�
торого подробно будет рассказано ниже.

В Казахстане по ряду причин (см. ниже) наи�
более распространены такие формы EPC�кон�
трактов, как контракты FIDIC. Эти формы изна�
чально, в соответствии с самой концепцией их

разработки являются универсальными и подхо�
дят для использования в рамках законодатель�
ной базы практически любого государства.
Кроме того, данные формы широко распро�
странены в международной практике, особен�
но в странах Западной Европы, как основные
формы, используемые при реализации круп�
ных проектов с комплексными юрисдикциями.

2. Формы строительных контрактов

FIDIC: происхождение, виды, структура

Аббревиатура FIDIC расшифровывается как
Federation International des Ingenieurs�Conseils —
Международная федерация инженеров�кон�
сультантов. Основанная в 1913 г. во Франции
как ассоциация строительных инженеров1,
эта организация в настоящее время главным
образом занимается тем, что разрабатывает
типовые условия контрактов для урегулирова�
ния отношений между участниками строитель�
ных проектов.

Первый типовой контракт FIDIC был разра�
ботан еще в 1947 г. по требованию Всемирного
банка. В настоящее время действуют и активно
используются типовые формы строительных
контрактов FIDIC, выпущенные в 1999 г.:

1) условия контракта на строительство —
Conditions of Contract for Construction
(«Красная книга»2);

2) условия контракта на поставку оборудова�
ния, проектирование и строительство —
Conditions of Contract for Plant and Design
Build («Желтая книга»);

3) условия контракта на инжиниринг, снабжение
и строительство на условии «под ключ» —
Conditions of Contract for EPC/Turnkey
Projects («Серебряная книга»);

4) краткая форма контракта на строительство —
Short Form of Contract («Зеленая книга»).

В 2008 г. была выпущена новая типовая
форма контракта FIDIC под названием «Усло�
вия контракта на проектирование, строитель�
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Применение ЕРС-контрактов
в Республике Казахстан*

Å. Åñèìõàíîâ, ïàðòíåð þðèäè÷åñêîé ôèðìû «GRATA»

* Статья была опубликована в журнале «KazService». 2013. № 3.

1 Термин «инженер» здесь и далее по тексту означает «строительный инженер» или

«специалист в области инжиниринга – инженерно�консультационных услуг исследова�

тельского, проектно�конструкторского и иного характера, оказываемых в рамках под�

готовки и обеспечения процесса строительства».

2 Для удобства почти все формы FIDIC кроме официальных наименований имеют еще

и неофициальные, «цветовые» названия.



ство и управление проектами» (Conditions of
Contract for Design, Build and Operate Projects),
иначе известная как «форма DBO».

Кроме указанных основных типовых форм
FIDIC также выпускает типовые формы конт�
рактов, относящиеся к различным сферам де�
ятельности, имеющим отношение к строитель�
ству, таким как финансирование, различные
виды услуг и так далее.

Основной признак типовых форм FIDIC —
это наличие в них такого действующего лица,
как инженер. Инженер в таких формах (прежде
всего в «Красной», «Желтой» книгах и «форме
DBO») — это представитель заказчика, зада�
чей которого является координация выполне�
ния строительного проекта и взаимоотноше�
ний заказчика и исполнителя3. Нужно при�
знать, что инженер (в других версиях супер�
вайзер, контрактный администратор и т.д.)
представляет собой совершенно необходимое
звено в цепи взаимодействия участников любо�
го строительного проекта, поэтому положения
об инженере содержатся и в других типовых
формах строительных договоров, кроме FIDIC,
о которых мы подробнее расскажем ниже.

Различия между отдельными формами ти�
повых договоров FIDIC, как правило, как раз
и состоят в позиции инженера, в наличии или
отсутствии других участников строительного
проекта, а также в распределении обязаннос�
тей между заказчиком и исполнителем по ос�
новным стадиям строительного проекта, как то:

· поставка оборудования, инжиниринг и про�
ектирование;

· строительство;

· приемка в эксплуатацию и управление.

Во избежание вопросов необходимо отме�
тить, что указанные стадии строительного про�
екта являются базовыми, могут осуществляться
одновременно и не включают множество про�
межуточных стадий. Эти стадии приводятся
в настоящем разделе только для демонстра�
ции различий между основными формами FIDIC.

Условия контракта на строительство

(«Красная книга»)

В соответствии с этой формой проектирова�
ние осуществляется в основном заказчиком (как
правило, не самостоятельно, а привлекаемыми
заказчиком консультантами и проектировщи�
ками, имеющими соответствующие лицензии).

Протоколом вносятся изменения в статьи 6

и 7 соглашения от 9 декабря 2010 г., преду�

сматривающие подписание порядка расчета

и уплаты казахстанской стороной в бюджет

Российской Федерации сумм, связанных

с осуществлением экспорта нефтепродуктов

за пределы таможенной территории Тамо�

женного союза с территории Республики Ка�

захстан для последующей компенсации вы�

падающих доходов федерального бюджета

России, возникающих при беспошлинных

поставках нефтепродуктов в Казахстан.

Согласно внесенным изменениям стороны подписали

методику встречной поставки нефти в Россию за ввезен�

ные из Российской Федерации в Казахстан нефтепро�

дукты, которая позволит возмещать выпадающие дохо�

ды российского федерального бюджета казахстанской

нефтью (SWAP�операции).

«Новости�Казахстан». 07.03.2013

Парламент Республики Казахстан ратифицировал

соглашение с Южной Кореей о строительстве 

Балхашской ТЭС

Парламент Республики Казахстан ратифицировал Согла�

шение между Правительством Республики Казахстан

и Правительством Республики Корея в области развития,

финансирования, проектирования, строительства, экс�

плуатации и технического обслуживания Балхашской

тепловой электрической станции.

Основной целью соглашения является развитие сотруд�

ничества между Республикой Казахстан и Республикой

Корея в целях успешной реализации проекта «Балхаш�

ская тепловая электрическая станция». Проектная ком�

пания будет принадлежать с казахстанской стороны

«Самрук�Энерго», с корейской – Korea Electric Power

Corparation и Samsung C&T Corparation.

«В настоящее время «Самрук�Энерго» приступил к реали�

зации данного проекта, проводятся подготовительные

и первоочередные работы. Проектно�сметная документа�

ция находится в стадии разработки, заключение госэкспер�

тизы на ПСД планируется получить в августе 2013 г. Таким

образом, к строительству основных объектов Балхашской

ТЭС есть возможность приступить к концу года», – расска�

зал вице�министр индустрии и новых технологий Республи�

ки Казахстан Альберт Рау, выступая на заседании Сената.

Проектная компания будет иметь право на получение

преференций в соответствии с законодательством Рес�

публики Казахстан.

«Новости�Казахстан». 28.03.2013
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3 В русскоязычных версиях форм FIDIC термин «сontractor» переводится

и как «исполнитель», и как «подрядчик». В настоящей статье мы исполь�

зуем термин общего характера – «исполнительW. Это объясняется тем,

что термин «подрядчик» традиционно применяется только в договорах

подряда, а формы FIDIC предусматривают и ряд других договоров. 



Инженер является представителем заказчика
и координирует взаимодействие заказчика
и исполнителя, а также соответствие процесса
строительства требованиям проекта. При этом
в некоторых случаях в зависимости от ситуации
и по желанию заказчика исполнитель может не�
сти ответственность за проектирование отдель�
ных элементов строительных работ — механиче�
ских, электрических и так далее. Роль инженера
в данном случае особенно важна в плане оценки
и измерения результатов работ, поскольку опла�
та в соответствии с «Красной книгой» осуществ�
ляется на основании фактически выполненных
и подтвержденных инженером работ.

Условия контракта на поставку оборудования,

проектирование и строительство («Желтая

книга»)

В соответствии с этой формой исполнитель
проектирует и осуществляет в соответствии
с требованиями заказчика строительные рабо�
ты по проекту, которые могут включать любые
сочетания механических, электрических и лю�
бых других строительных работ. Инженер обес�
печивает управление проектом (согласовывая
свои действия с заказчиком), а также подтвер�
ждает выставленные исполнителем счета, со�
ответствующие стоимости работ, которая, как
предполагается, не должна превышать сумму,
изначально определенную сторонами контрак�
та, вне зависимости от того, сколько и каких ра�
бот необходимо будет осуществить исполните�
лю для выполнения своих обязательств.

Условия контракта на инжиниринг,

снабжение и строительство на условии

«под ключ» («Серебряная книга»)

Эта форма рекомендуется в тех случаях, ко�
гда одно лицо (исполнитель) берет на себя от�
ветственность за проектирование и дальней�
шую реализацию строительного проекта, вклю�
чая необходимый инжиниринг, снабжение, по�
ставку оборудования, любое дополнительное
проектирование и так далее, то есть осуществ�
ляет строительство на условии «под ключ». Эта
форма не предусматривает наличие инженера
по той причине, что главной функцией инжене�
ра является координация деятельности между
различными участниками строительного про�
екта, а в данном случае координацию осущест�
вляет исполнитель и предоставляет заказчику
уже конечный результат. Как правило, и стои�
мость таких проектов предполагается как фик�
сированная, хотя по ходу реализации проекта
стороны могут ее корректировать. Возможные
риски в соответствии с данной формой конт�
ракта в основном лежат на исполнителе.

Краткая форма контракта на строительство

(«Зеленая книга»)

Данная форма предназначена для проектов
с небольшой стоимостью или простых видов ра�
бот, выполняемых в течение небольшого срока
(к примеру, земляных работ). Она не предусма�
тривает наличия инженера, поскольку при реа�
лизации простого проекта нет нужды в сложной
структуре проекта и координации работ.

Условия контракта на проектирование,

строительство и управление проектами

(«форма DBO»)

Эта форма самая новая и на сегодняшний
день наиболее сложная из всех форм FIDIC.
В отношении использования этой формы еще
не сложилось какой�либо значительной прак�
тики, особенно в Казахстане, что делает ее
применение наиболее интересным.

Концепция этой формы предполагает ее
применение в отношении наиболее важных
строительных проектов, включающих в себя
проектирование, строительство, долгосрочное
управление и поддержание надлежащего состоя�
ния построенного объекта. Как правило, все ука�
занные виды деятельности поручаются одному
исполнителю, который чаще всего представляет
собой объединение компаний, действующих
на основании соглашения о совместной дея�
тельности. При этом, выполняя работу в «стан�
дартных» областях ответственности, исполни�
тель не несет ответственность за финансирова�
ние проекта на стадии строительства и, как пра�
вило, за финансовый успех проекта по его за�
вершении. Это имеет место потому, что произ�
водимый построенным объектом товар (к приме�
ру, электричество при строительстве электро�
станции) будет являться собственностью заказ�
чика, который будет распоряжаться таким това�
ром самостоятельно. Этим «форма DBO» отлича�
ется, к примеру, от концессионных соглашений.

Для реализации этой концепции взаимо�
действия используется договор, разделенный
на два независимых периода:

1) период проектирования и строительства,
в конце которого соответствующий объект
перейдет в собственность заказчика;

2) период эксплуатации, в течение которого
исполнитель будет поддерживать объект
в надлежащем состоянии и выполнять за�
ранее определенные требования в отноше�
нии количества и качества производимого
товара (к примеру, определенное количест�
во киловатт�часов электрической энергии).
«Форма DBO» рекомендуется к использова�
нию для проектов с периодом эксплуатации
не менее 20 лет, хотя данный период по со�
глашению сторон может быть и меньше.
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Традиционно структура большинства форм
FIDIC является двухкомпонентной. Большин�
ство форм делится на две части: часть первая
(общая), в которой содержатся нормы общего
применения, и часть вторая (особенная), в ко�
торой определяются специфические черты,
характерные именно для данного проекта.
Кроме того, каждый договор FIDIC может вклю�
чать в себя значительное количество приложе�
ний, определяющих отдельные аспекты вза�
имодействия сторон контракта.

В общей части детально и последовательно
определяется порядок взаимодействия всех
сторон контракта в течение срока реализации
строительного проекта. В результате использо�
вания такой детальной регламентации стороны
контракта получают ясную схему взаимодейст�
вия, осуществления работ и распределения
рисков. Кроме того, детализация имеет и еще
один результат — использование такой формы
подразумевает значительную проработку само�
го строительного проекта и знание его отличи�
тельных особенностей. Таким образом, любая
форма FIDIC — это своеобразное руководство
по переговорам с контрагентом. Максимальная
детализация предполагает, что к моменту за�
ключения контракта все проблемные вопросы
выяснены, прошли через обсуждение сторона�
ми и по ним имеется единое мнение сторон.

Однако общая часть содержит лишь общие
положения контракта. Предполагается, что
наиболее важные положения (в казахстанском
праве — существенные условия) любого конт�
ракта содержатся в его особенной части. Осо�
бенная часть изменяет и дополняет условия
общей части.

Несмотря на то что вся структура контракта
в целом на первый взгляд может выглядеть не�
сколько громоздкой, она достаточно проста
в применении и обеспечивает детальную про�
работку всех связанных с потенциальными ри�
сками вопросов.

3. Некоторые особенности применения

форм FIDIC в Казахстане

Применение форм FIDIC в Казахстане име�
ет целый ряд особенностей и специфических
черт, которые должны приниматься во внима�
ние, для того чтобы положительный эффект
от их применения мог проявиться надлежа�
щим образом. Некоторые из этих специфичес�
ких черт связаны с особенностями функциони�
рования казахстанского законодательства,
другие, напротив, с тем, что в Казахстане соот�
ветствующей практики и нормативной базы
пока не сложилось.

Ниже отмечены некоторые практические
моменты, которые нужно иметь в виду при при�
менении форм EPC в Казахстане. Разумеется,
на практике их намного больше.

Недропользование

Министерство нефти и газа Республики

Казахстан планирует внести изменения

в закон «О недрах и недропользовании»

Министерство нефти и газа Республики Ка�

захстан планирует внести изменения в Закон

Республики Казахстан «О недрах и недро�

пользовании». Об этом сообщил ответствен�

ный секретарь ведомства Канатбек Сафинов.

«Мы планируем в апреле этого года внести изменения

в закон «О недрах и недропользовании». Мы будем ра�

ды, если поступят предложения от наших недропользо�

вателей и компаний�поставщиков. На сайте министер�

ства размещен проект этого закона. Мы готовы совмест�

но с вами его рассматривать, изучать, улучшать нормы.

Мы уже включили в него ряд поправок, которые предло�

жили недропользователи и, соответственно, готовы эту

работу продолжить», – сказал К. Сафинов в ходе про�

шедшего в Астане форума нефтегазовых компаний

«Нефтегаз: казахстанское содержание – 2013».

«Казинформ». 14.02.2013

«КазМунайГаз» открыл два крупных месторождения

нефти на Каспии

Расширение геологических запасов углеводородного

сырья – одна из ключевых задач для будущего развития

Казахстана. На сегодняшний день впервые после откры�

тия месторождения Кашаган подтверждено открытие

еще двух месторождений в Каспийском море с участием

национальной компании «КазМунайГаз» и стратегичес�

ких партнеров.

На очередном заседании Государственной комиссии

по запасам Комитета геологии и недропользования Ми�

нистерства индустрии и новых технологий Республики

Казахстан был представлен расчет запасов после ус�

пешно проведенных геолого�разведочных и оценочных

работ по месторождениям Хазар (блок «Жемчужина»)

и Каламкас�море, расположенных в казахстанском сек�

торе Каспия.

«Прирост доказанных извлекаемых запасов по казах�

станской методологии составил 98,6 млн тонн, из них

по месторождению Каламкас�море – 67,6 млн тонн,

по месторождению Хазар – 31 млн тонн нефти», – отме�

тил на специально созванном брифинге заместитель

председателя правления по геологии и перспективным

проектам НК «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев.

При этом, добавил он, продолжаются геолого�разведоч�

ные работы по морским блокам Сатпаев, Махамбет,

«Н Блок», Жамбыл и Бобек с участием компании

«КазМунайГаз» и стратегических партнеров. Ведутся пе�

реговоры по новым разведочным блокам Исатай, Абай,

Женис, Окжетпес.17Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Êàçàõñòàíà, ¹ 1’2013
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3.1. Понятия разумности, приемлемости
и обоснованности. Boilerplate clauses

Формы FIDIC содержат огромное количест�
во отсылок к терминам «разумность», «обосно�
ванность» и «приемлемость». При анализе этих
форм очень часто можно увидеть нормы о том,
что исполнитель должен действовать «как ра�
зумный исполнитель, принимая во внимание
наилучшие интересы заказчика». Аналогично
и заказчик должен «демонстрировать обосно�
ванное поведение».

Наличие таких норм объясняется сложив�
шейся вокруг любой стандартной формы дого�
вора совокупностью применимых к ней обычаев
делового оборота, поэтому нормы о «разумном
поведении», которые в Казахстане выглядят
просто декларацией, в большинстве европей�
ских стран имеют вполне конкретное содержа�
ние. В отличие от европейских стран в Казах�
стане стороны договора будут толковать такие
нормы по�разному, и зачастую их толкование
будет кардинально отличаться от трактовки
компетентного суда.

Однако огульно удалять или исправлять такие
нормы при применении в Казахстане мы не ре�
комендуем. Применение этих норм зависит от
того, какой именно судебной инстанцией будут
рассматриваться споры по договору. В случае
если соответствующий договор по форме FIDIC,
как это чаще всего бывает, заключается между
заказчиком и исполнителем, зарегистрирован�
ными в разных государствах и поэтому предпо�
читающими передать соответствующий спор
на рассмотрение в международный арбитраж�
ный суд, можно предположить (а в отдельных
случаях и узнать), что в данном суде имеется со�
ответствующая практика. Разумеется, при исполь�
зовании арбитража ad hoc этот момент не столь
важен, однако и у арбитров, определяемых ре�
шением сторон, может быть вполне конкретное
видение тех или иных вопросов по договору.

Следует отметить, что при составлении ком�
мерческих договоров в казахстанской практике,
причем не только в сфере строительства, цело�
му ряду вопросов не придается большого значе�
ния. Это, как правило, вопросы, которые с ком�
мерческой точки зрения на момент заключения
договора принципиальной важности не имеют.
Такие вопросы обычно включают в себя:

· определение применимого права и суда,
рассматривающего спор по договору;

· формулировку обстоятельств непреодоли�
мой силы;

· интерпретации и определения;

· вопрос о цельности договора (положение
о том, что договор представляет собой пол�
ное и окончательное соглашение сторон);

· положения об уступке и так далее.

В английском праве эти моменты принято
называть boilerplate clauses. Буквально это оз�
начает «стандартные положения». Уже из на�
звания видно, что такие положения принято
использовать в тексте договора согласно како�
му�либо известному той или другой стороне
шаблону и не придавать большого значения их
формулировке в каждом отдельном случае.

Мы полагаем, что такой подход не оправ�
дан. Несмотря на то что «стандартные положе�
ния» не имеют существенного коммерческого
значения в момент заключения договора, они
являются своеобразными регуляторами, дей�
ствующими в случае возникновения проблем
в ходе исполнения такого договора. Качествен�
ный юридический анализ таких положений
в каждом отдельном случае — это путь к тому,
чтобы максимально обезопасить стороны  до�
говора от возможных рисков, которые в момент
возникновения сразу становятся коммерчески
значимыми. Зачастую их нарушения могут при�
вести к большим убыткам, чем нарушения тща�
тельно разработанных в момент заключения
договора «существенных» положений. Это вид�
но и из нашего примера об арбитраже.

3.2. Проектирование и согласование

Вопросы проектирования при реализации
строительного проекта имеют очень большое
значение. Процесс согласования строительно�
го проекта в Казахстане — это комплексная,
многоступенчатая, сложная и требующая оп�
ределенного количества времени процедура,
которую, разумеется, нужно отразить в соот�
ветствующем договоре.

Формы FIDIC, как правило, относят вопро�
сы проектирования либо полностью к компе�
тенции заказчика, либо полностью к компетен�
ции исполнителя. Они также предусматривают
ряд обязательств сторон по предоставлению
друг другу проектной документации либо ма�
териалов, необходимых для ее разработки.
Кроме того, в формах FIDIC упоминаются
и обязательства той или иной стороны по по�
лучению необходимых разрешений, связанных
с процессом строительства. Однако вопрос
согласования самой проектной документации
в формах FIDIC оговаривается редко.

Мы рекомендуем предусматривать вопро�
сы согласования проектной документации при
применении форм FIDIC в Казахстане. Это по�
может избежать таких проблем, как, например,
неверная оценка исполнителем временных ра�
мок, необходимых для завершения проекта,
в случае, если за согласование отвечает ис�
полнитель. Если же за согласование отвечает
заказчик, требуется детально определить, ка�
кие именно документы и в какие сроки должны
быть представлены исполнителем для получе�
ния согласования.
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3.3. Структура договора и цена договора

Главный вопрос, относящийся к структуре
договора при применении форм FIDIC в Казах�
стане, следующий: имеет ли смысл применять
здесь сложную двухкомпонентную структуру
договора?

Причин, по которым такая структура не мо�
жет применяться в Казахстане, нет. На практи�
ке для упрощения договора многие предпочи�
тают объединять общую и особенную части пу�
тем переноса положений особенной части
в общую и включения их в состав соответствую�
щих статей. Однако в этом случае, как и в слу�
чае любого изменения первоначальной формы
договоров FIDIC, следует быть осторожными
при определении суда, который будет рассма�
тривать споры по договору в случае их возник�
новения (см. п. 3.1).

Однако в Казахстане, на наш взгляд, непри�
менима другая относящаяся к FIDIC и весьма
распространенная в других странах практи�
ка — определять условия договора путем их
привязки к условиям тендерной документации.
Во�первых, в Казахстане при применении
форм FIDIC в каждом отдельном случае тендер
может и не проводиться, а во�вторых, согласно
положениям Гражданского кодекса Республи�
ки Казахстан в перечень существенных усло�
вий договора подряда входит, к примеру, срок
выполнения работ, и, по нашему мнению, этот
срок нужно прописывать непосредственно
в договоре, без ссылок на тендерную докумен�
тацию, представляющую собой отдельный до�
кумент или пакет документов.

4. Заключение

Международные формы строительных кон�
трактов, рассмотренные в данной статье, яв�
ляются высокоэффективным инструментом
взаимодействия сторон строительного проек�
та. Мы уверены, что число компаний, применя�
ющих такие формы, с ожидаемым развитием
строительного рынка будет только расти. Этому
будет способствовать, на наш взгляд, и ускоряю�
щийся процесс интеграции Казахстана в ми�
ровую экономику.

В настоящей статье проанализированы са�
мые общие вопросы применения форм FIDIC
в Казахстане. В целом процесс адаптации каж�
дой формы к местным требованиям представ�
ляет собой серьезную и сложную работу.

Применение международных форм строи�
тельных контрактов в Казахстане, конечно, ог�
раничено рядом условий, многие из которых
перечислены в настоящей статье. Однако, не�
смотря на потенциальные сложности в приме�
нении, очевидно, что с повышением уровня
развития строительного рынка в целом уход
от традиционных форм договоров и поиск аль�
тернативных форм неизбежен.

«Это знаковое событие», – отметил К. Ис�

казиев. Он сообщил журналистам, что в на�

стоящее время компания ведет переговоры

с двумя партнерами о проведении геолого�

разведочных работ на месторождении

Абай. В целом, по его словам, к работе в ка�

захстанском секторе каспийского шельфа

проявляют интерес многие компании,

включая европейские и азиатские, причем

не только из Китая и Индии.

По оценке компании Gaffney, Cline & Associates, ресур�

сный потенциал казахстанского сектора Каспийского

моря составляет 2,3 млрд тонн нефти без учета запасов

Северо�Каспийского проекта (Кашаган, Актоты, Кайран,

Каламкас�море).

Пресс�служба АО НК «КазМунайГаз». 

15.03.2013

Налоги и тарифы

Дивиденды и доходы от продажи на KASE акций

АО «КазТрансОйл» освобождены от налогов

Доходы физических лиц от торговли простыми акциями

АО «КазТрансОйл» на Казахстанской фондовой бирже

(KASE), а также дивиденды по этим ценным бумагам ос�

вобождены от налогообложения, сообщает пресс�служба

компании.

Как указывается в сообщении, согласно действующему

налоговому законодательству из доходов физических

лиц, подлежащих налогообложению, исключаются диви�

денды и вознаграждения по ценным бумагам, находя�

щимся на дату начисления таких дивидендов и возна�

граждений в официальном списке фондовой биржи,

функционирующей на территории Республики Казахстан,

а также доходы от прироста стоимости при реализации

методом открытых торгов на фондовой бирже, функцио�

нирующей на территории Республики Казахстан, ценных

бумаг, находящихся на день реализации в официальных

списках данной фондовой биржи.

Кроме того, «из совокупного годового дохода налого�

плательщиков – юридических лиц подлежат исключе�

нию дивиденды, за исключением выплачиваемых за�

крытыми паевыми инвестиционными фондами рисково�

го инвестирования и акционерными инвестиционными

фондами рискового инвестирования».

«Таким образом, отсутствуют какие�либо основания для

обеспокоенности возможностью начисления налогов

на доходы физических лиц, полученные в виде дивиден�

дов по акциям АО «КазТрансОйл», а также на доходы,

полученные в результате продажи акций АО «КазТранс�

Ойл» методом открытых торгов на Казахстанской фон�

довой бирже», – подчеркивается в сообщении компании.
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